

**О результатах проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету Камышловского муниципального района Свердловской области на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях и модернизации школьных систем образования в 2022 году**

Отделом финансово-юридического контроля и реализации проектов государственно-частного партнерства Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования) проведена проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету Камышловского муниципального района Свердловской области на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях и модернизации школьных систем образования в 2022 году, на основании Плана контрольных мероприятий отдела финансового контроля и аудита в отношении получателей бюджетных средств и государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, на 2023 год, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.11.2022 № 1140-Д «Об утверждении Плана контрольных мероприятий отдела финансового контроля и аудита в отношении получателей бюджетных средств и государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, на 2023 год» и приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.04.2023 № 70-И «О проведении документарно-выездной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставленных субсидий из областного бюджета бюджету Камышловского муниципального района Свердловской области на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях и модернизации школьных систем образования в 2022 году».

В рамках проведенного контрольного мероприятия выявлено, что администрацией Камышловского муниципального района допущены нарушения условий, заключенных в рамках реализации субсидии договоров, выраженные в несоблюдении сроков выполнения работ, неверном расчете штрафов и неустоек, что влечет риск возникновения неэффективных расходов.